

## Análisis la Planificación Realizada VS El Desarrollo del Proyecto

#### ¿Cómo puede evaluar el proceso que usted llevó a cabo?

Bien, me parece que cuando estaba trabajando en el proceso estaba super comprometida y logre sacar un 50% del proyecto en poco tiempo, a pesar de los errores.

#### ¿Se cumplió la estimación realizada en la fase de planificación?

No, porque yo planeaba realizar todo el proyecto en un día, aunque me gaste las mismas horas, lo termine haciendo en dos días ya que también había compromisos por otro lado.

# ¿Cuál es la fase donde más defectos presentó y cuál puede ser la causa?

Codificación, porque a pesar de ya tener el lanzamiento de la moneda y que hiciera las respectivas operaciones hasta la 2ª jugada, yo quería algo más y ese algo mas no encontraba como hacerlo.

# ¿Qué fases tuvieron una variación por encima o por debajo del tiempo estimado?

Principalmente la fecha, porque como dije anteriormente yo planeaba hacer todo en un día, cosa que no se pudo porque también había más trabajos, y también, puede ser la fase de planeación, ya que, al principio, aunque le haya dedicado 45 min, no había prestado atención a lo más importante, y luego me toco volverle a dedicar otros 30 min para poder analizar cada detalle de las especificaciones.

### ¿En qué cree usted qué puede mejorar?

En la planeación, porque en un principio creí que ya sabía como era todo al derecho y al revés, y no, no fue así ya que no le preste tanta atención a lo más importante y son las especificaciones.